

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปี
งบประมาณ
๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๕ - ๑๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๓ - ๑๙
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๐ - ๒๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล และข้อสังเกตข้อเสนอแนะ	๒๙ - ๖๒
ภาคผนวก	
๑. ภาพถ่าย	
๒. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan)	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม โดยคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนด วิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลไผ่ล้อม เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ **"มุ่งบริการสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจประชาชน"** ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๐๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๑,๒๓๘,๔๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗ โครงการ เงินงบประมาณ ๑๙๗,๒๘๕๓๑ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ เงินงบประมาณ ๕,๐๕๑,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๕๕๗,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ เงินงบประมาณ ๑๐,๕๔๗,๕๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๖๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒,๖๐๔,๔๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ โครงการ เงินงบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๑๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ เงินงบประมาณ ๒,๓๕๔,๐๗๑ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางหรือพึงพอใจปานกลาง

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ เงินงบประมาณ ๘๕๖,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

ผลการประเมินผลการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จะได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายถนอมชัย บุตรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางแผนติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง

จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด

บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลไผ่ล้อม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่ายุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตรายการ (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น

รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ไผ่ล้อม

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลไผ่ล้อมหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมต้องดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนด กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดย สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

(๑) **แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๒) **การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล** ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) **การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th)**

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) **ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล** กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๑๒ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม – กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา ๑๒ เดือน

(๑) เดือนตุลาคม - กันยายนของปีงบประมาณถัดไป

(๒) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๓) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ดังนี้

๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

(๑) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ล้อม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

๒) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ การจัดระบบบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจที่ ๒ การจัดระบบบริการสาธารณะด้านสังคม

พันธกิจที่ ๓ การจัดระบบบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๔ การจัดระบบบริการสาธารณะด้านการศึกษา

พันธกิจที่ ๕ การจัดระบบบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

จุดมุ่งหมายที่ ๒ เพื่อพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวและการบริการ

จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่ ๔ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๕ เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) วิสัยทัศน์

“มุ่งบริการสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่องการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	ผลคะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ คมนาคม และผังเมือง	๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๓	๒๕,๙๙๐,๐๐๐	๑๕	๕,๐๕๑,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน พัฒนา อาชีพ เพิ่มรายได้ การ ท่องเที่ยวและการบริการ	๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๔. แผนงานงบกลาง	๔๓	๑๕,๘๘๗,๐๐๐	๑๗	๑๐,๕๔๗,๕๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานสาธารณสุข ๒. แผนงานการเกษตร	๖๙	๓๒,๖๐๔,๔๐๐	๔๐	๙๒๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๒๔	๓,๕๑๖,๐๐๐	๑๗	๒,๓๕๔,๐๗๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเพิ่มศักยภาพ และการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานบริหารงานคลัง ๓. แผนงานเคหะและชุมชน ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๒	๓,๓๓๑,๐๐๐	๘	๘๕๖,๐๐๐
รวม		๒๐๑	๘๑,๓๒๘,๔๐๐	๙๗	๑๙,๗๒๘,๕๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๓ โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๐๕๑,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๘๙ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยว
และการบริการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๓ โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๕๔๗,๕๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๕๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ และคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๙ โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒,๖๐๔,๔๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ
๕๗.๙๗ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๑๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๓๕๔,๐๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓
ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๓๓๑,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของ
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

๑. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

๒. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพจน์ แนวคิด ทักษะในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และต้องเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ขาดการร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญ และมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการจัดการ

๒. ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

๑. เสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง

๒. ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เนื่องจากมีงบประมาณที่สูง

๒.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กำหนดกรอบในภาพรวม ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเพื่อดำเนินการต่อไป

๔. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

๕. แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมประจำปีงบประมาณ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด
๒. การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด
๓. การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมมี
๔. การสำรวจ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
๕. เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
๖. ระบบ e-plan ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน เพื่อนำมาใช้ในการติดตาม

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นดังนี้

จำนวน ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เรื่องการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙ ๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๕)	๕
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ		
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่นๆ	(๕)	๔
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๕)	๕
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม		
	ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา บริกรหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมงการประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา บริกรหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้คะแนน ๑๙ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๕

การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ ๑๘ คะแนน ผลดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGx (Bottom-up /Top-down)	๒๐ (๕)	๑๘ ๕
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสัมพันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๕

ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ ๕๒ คะแนน ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๒ ๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์หรือจุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย /เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ	(๕)	๓

	ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร		
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในประเด็น การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	ผลคะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	๑)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ ๔
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบ ส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การ ประเมินผลการ นำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้ วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งาน ต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนด ไว้	๑๐ (๕)	๙ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งกระทบ (Impact) โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มี การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๓. การ ประเมินผลการ นำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตาม อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไป หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ ๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิง คุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของ ข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุใน การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำ นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๖ ๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะ ดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ช่วยเหลือใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ งบประมาณ	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ ได้
๖.๗ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่เน้นการ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕) ๐	๓
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์ /ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล และข้อสังเกตข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ ผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๑ โครงการ/จำนวนเงิน ๘๑,๒๓๘,๔๐๐บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗ โครงการ/จำนวนเงิน๑๙,๗๒๘,๕๗๑ บาท การดำเนินการจริง จำนวน ๙๑ โครงการ/จำนวนเงิน ๑๖,๕๒๕,๓๙๖ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๗	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง	๑๕	๕,๐๕๑,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ	๑๗	๑๐,๕๔๗,๕๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐	๙๒๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๒,๓๕๔,๐๗๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘	๘๕๖,๐๐๐
รวม	๙๗	๑๙,๗๒๘,๕๗๑

๑.๓ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๑ โครงการ จำนวนเงิน ๘๑,๒๓๘,๔๐๐ บาทและได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง	๑๕	๔,๘๒๖,๙๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ	๑๔	๘,๑๐๘,๙๘๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๘	๗๐๙,๘๐๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๒,๑๔๔,๔๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘	๗๓๕,๒๒๐
รวม	๙๑	๑๖,๕๒๕,๓๙๖

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้ข้อมูลอยู่ถึงงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลอยู่ถึงงบประมาณ จำนวน ๙๗ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๗๒๘,๕๗๑ บาท

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๙๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๕๒๕,๓๙๖ บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณจำนวน ๙๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๕๒๕,๓๙๖ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง	๑๕	๕,๐๔๑,๐๐๐	๑๕	๔,๘๒๖,๙๐๐	๑๕	๔,๘๒๖,๙๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ	๑๗	๑๐,๕๔๗,๕๐๐	๑๔	๘,๑๐๘,๙๘๕	๑๔	๘,๑๐๘,๙๘๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐	๙๒๐,๐๐๐	๓๘	๗๐๙,๘๐๕	๓๘	๗๐๙,๘๐๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๒,๓๕๔,๐๗๑	๑๖	๒,๑๔๔,๔๘๖	๑๖	๒,๑๔๔,๔๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘	๘๕๖,๐๐๐	๘	๗๓๕,๒๒๐	๘	๗๓๕,๒๒๐
รวม	๙๗	๑๙,๗๑๘,๕๗๑	๙๑	๑๖,๕๒๕,๓๙๖	๙๑	๑๖,๕๒๕,๓๙๖

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๐๒๑,๒๓๒ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็น งบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวน ๑๐,๙๒๕,๑๘๙ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1. ภายใต้งานยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐานเพียงพอในการอุปโภคและบริโภคฯ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จาก ถนนลาดยางสายพิจิตร-บ้านท่ามะขาม ถึง บึงเตย หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	48,000	✓				7 ก.พ.67	7 มี.ค.67	41,000	7,000	กองช่าง	-ไม่มี-
2	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเข้า บึงจั่ว หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	148,000	✓				25 เม.ย 67	8 มิ.ย.67	147,900	100	กองช่าง	-ไม่มี-
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากคลอง ตาภู่ ด้านทิศเหนือ ผ่านหนองขาว ถึง นา นายประทวน นุชบ้านป่า หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	352,000	✓				7 ก.พ.67	22 มี.ค.67	299,000	53,000	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
4	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จาก คลองลำรางห้วย ถึง ถนนสายบ้านท่านา - บ้านป่ามะคาบ หมู่ที่ 3 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	254,000	✓				25 เม.ย 67	23 มิ.ย.67	254,000	-	กองช่าง	-ไม่มี-
5	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังจากที่นา นายเล็ก แดงขาวนา ถึง ที่นายนายประหยัด ชวดขาวนา หมู่ที่3 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	73,000	✓				7 ก.พ.67	7 มี.ค.67	62,000	11,000	กองช่าง	-ไม่มี-
6	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนน ลาดยาง-เลียบบหนองบอน หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	403,000	✓				20 เม.ย 67	18 มิ.ย.67	402,000	1,000	กองช่าง	-ไม่มี-
7	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนก ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	250,000	✓				28 มิ.ย 67	26 ส.ค.67	249,000	1,000	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
8	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง จากคลอง ห้วยแก้ว ถึง ที่นายนรินทร์ เรือนบ้านโคน หมูที่ 6 บ้านหนองบอน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	166,000	✓				7 ก.พ.67	7 มี.ค.67	141,000	25,000	กองช่าง	-ไม่มี-
9	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังแยกจากถนน หินคลุก สายบ้านหนองบอน -บ้านยางโตน ถึงที่ นานางภานิชา สว่างวงศ์ หมูที่ 6 บ้านหนองบอน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	119,000	✓				7 ก.พ.67	7 มี.ค.67	101,000	18,000	กองช่าง	-ไม่มี-
10	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย เลียบบคลองห้วยแก้ว หมูที่ 8 บ้านท่ามะขาม ถึงเขตติดต่อหมูที่11 บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	333,000	✓				20 เม.ย 67	18 มิ.ย.67	332,000	1,000	กองช่าง	-ไม่มี-
11	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากคลอง ลำรางหว่าฝิ่งตะวันออก ถึง บึงตะเคียน หมูที่ 9 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	332,000	✓				20 เม.ย 67	18 มิ.ย.67	331,000	1,000	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
12	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากถนน ลาดยางสายสันติบันเทิง - บางกระทุ่ม เลียบคลองท่าหลวง หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	333,000	✓				20 เม.ย 67	18 มิ.ย.67	332,000	1,000	กองช่าง	-ไม่มี-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยแก้ว จากสะพาน ยางโตนถึง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11 บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	450,000	✓				25 เม.ย 67	23 ก.ค.67	440,000	10,000	กองช่าง	-ไม่มี-
14	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	290,000	✓				6 มิ.ย 67	8 ส.ค.67	285,000	5,000	กองช่าง	-ไม่มี-
15	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	1,500,000	✓				20 ก.ค. 67	17 ต.ค.67	1,410,000	90,000	กองช่าง	-ไม่มี-
		5,051,000							4,826,900	224,100		

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและบริการ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความเรียบร้อย,รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยฯ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000	✓				28 ธ.ค. 66	3 ม.ค.67	2,260	27,740	งานป้องกัน	-ไม่มี-
2	โครงการฝึกอบรม อปพร. และหรือ ฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.	150,000	✓				23 พ.ค. 67	23 พ.ค. 67	20,585	129,415	งานป้องกัน	-ไม่มี-
3	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	15,000	✓				14 มิ.ย 67	14 มิ.ย 67	4,465	10,535	งานป้องกัน	-ไม่มี-
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพูลังเกิดสาธารณภัย	150,000				✓	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	-	150,000	งานป้องกัน	-ไม่มี-
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	12,500	✓				26 ต.ค. 66	26 ต.ค. 66	12,500	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		357,500							39,810	317,690		

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000				✓	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	50,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		50,000							-	50,000		

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ	20,000	✓				21 มิ.ย. 67	21 มิ.ย. 67	11,240	8,760	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	20,000	✓				28 มี.ค. 67	28 มี.ค. 67	12,560	7,440	สำนักปลัด	-ไม่มี-
3	โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง (ด้วยสองมือนี้ที่สร้างโลก)	20,000	✓				14 ก.ย 67	14 ก.ย 67	15,075	4,925	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
4	โครงการตำบลสีขาวต้านยาเสพติด	50,000	✓				3 พ.ค. 67	3 พ.ค. 67	49,980	20	กองการศึกษา	-ไม่มี-
5	โครงการ "วันของดีเมืองกล้วยตาก"	30,000	✓				26 ต.ค.66	26 ต.ค.66	30,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	30,000	✓				26 ต.ค.66	26 ต.ค.66	30,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
7	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	✓				11 ก.ย.67	11 ก.ย.67	12,620	17,380	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		200,000							161,475	38,525		

2.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000				✓	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	50,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		50,000							-	50,000		

2.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,600,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	5,968,700	1,631,300	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,200,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	1,891,000	309,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	48,000	42,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		9,890,000							7,907,700	1,982,300		
	17	10,547,500							8,108,985	2,438,515		

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด	100,000				✓	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	-	100,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก/ ควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย	100,000	✓				1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	96,500	3,500	สำนักปลัด	-ไม่มี-
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	✓				30 เม.ย.67	30 เม.ย.67	33,250	66,750	สำนักปลัด	-ไม่มี-
4	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	✓				29 มี.ค.67	29 มี.ค.67	3,195	6,805	สำนักปลัด	-ไม่มี-
5	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
6	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
7	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
8	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
9	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
10	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
11	โครงการรู้และป้องกันไว้ ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	8,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	8,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
12	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพ ครัวเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
13	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
14	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
15	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัด พิษณุโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
16	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
17	โครงการรู้และป้องกันไว้ ปลดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	8,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	8,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
18	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพ ครัวเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
19	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
20	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
21	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัด พิชณุโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
22	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
23	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
24	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัด พิชณุโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
25	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
26	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
27	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัด พิษณุโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
28	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
29	โครงการรู้และป้องกันไว้ ปลอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	8,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	8,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
30	โครงการหมอบูบ้านส่งเสริมสุขภาพ ครัวเรือน หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
31	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
32	โครงการรู้และป้องกันไว้ ปอดภัยจาก มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	8,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	8,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
33	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพ ครัวเรือน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
34	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
35	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
36	โครงการป้องกันโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัด พิจิตรโลก	5,950	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	5,950	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
37	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one หมู่ที่11ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิจิตรโลก	7,050	✓				1 ก.ค. 67	31 ส.ค. 67	7,050	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		530,000							352,945	177,055		

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและส่งเสริม การลดปริมาณขยะมูลฝอย	20,000				✓	1 ต.ค 67	30 ก.ย. 67	-	20,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
		20,000							-	20,000		

3.3 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล้อม	50,000	✓				19 มี.ค 67	19 มี.ค 67	44,860	5,140	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสะอาดปราศจากวัชพืช	320,000	✓				20 เม.ย 67	18 มิ.ย 67	312,000	8,000	กองช่าง	-ไม่มี-
		370,000							356,860	13,140		
	40	920,000							709,805	210,195		

4. ภายใต้งบประมาณการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ารายหัว) ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	45,000	✓				14 ส.ค 67	14 ส.ค 67	36,720	8,280	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
2	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	3,000	✓				13 ส.ค 67	13 ส.ค 67	3,000	-	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
3	โครงการคุณธรรมจริยธรรม	3,000	✓				23 ก.ค 67	23 ก.ค 67	600	2,400	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
4	โครงการประชุมผู้ปกครอง	3,000	✓				5 มิ.ย. 67	5 มิ.ย. 67	3,000	-	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
5	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนา ผู้เรียน	3,000	✓				12 ก.ค 67	12 ก.ค 67	600	2,400	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
6	โครงการวันเข้าพรรษา	3,000	✓				21 ก.ค 67	21 ก.ค 67	600	2,400	กอง การศึกษา	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
7	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	5,000				✓	12 ม.ค 67	12 ม.ค 67	-	5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
8	โครงการวันแม่	3,000	✓				12 ส.ค 67	12 ส.ค 67	3,000	-	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
9	โครงการไหว้ครู	3,000	✓				27 มิ.ย. 67	27 มิ.ย. 67	900	2,100	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
10	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม	250,000	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	198,180	51,820	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	31,325	✓				25 ก.ย.67	25 ก.ย.67	19,185	12,140	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
12	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลไผ่ล้อม	1,236,746	✓				1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	1,236,746	-	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
		1,589,071							1,502,531	86,540		

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณี	5,000	✓				8 ธ.ค.66	8 ธ.ค.66	5,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปีของ วัดท่านางงานเพ็ญเดือนสาม หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	20,000	✓				24 ก.พ. 67	25 ก.พ. 67	20,000	-	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
3	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปี วัดท่ามะขาม	20,000	✓				12 เม.ย. 67	12 เม.ย. 67	2,000	18,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
4	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปี การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯลฯ	20,000	✓				27 พ.ย.67	27 พ.ย. 67	19,955	45	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
		65,000							46,955	18,045		

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	700,000	✓				19 เม.ย.67	17 ก.ค 67	595,000	105,000	สำนักปลัด	บจ้างไม่เข้าดำเนินก ตามกำหนดสัญญาจำ
		700,000							595,000	105,000		
	17	2,354,071							2,144,486	209,585		

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชนพนักงาน และพนักงานจ้าง	180,000	✓				14 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67	134,095	45,905	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ปรามปรามการทุจริต	20,000	✓				27 มิ.ย 67	27 มิ.ย 67	14,695	5,305	สำนักปลัด	-ไม่มี-
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	✓				12 ก.ย. 67	12 ก.ย. 67	13,070	6,930	สำนักปลัด	-ไม่มี-
4	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	70,000	✓				25 พ.ค. 67	23 มิ.ย. 67	69,500	500	กองช่าง	-ไม่มี-
5	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	66,000	✓				25 พ.ค. 67	23 มิ.ย. 67	65,500	500	กองช่าง	-ไม่มี-
6	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	150,000	✓				25 พ.ค. 67	9 ก.ค. 67	115,300	34,700	กองช่าง	-ไม่มี-
		506,000							412,160	93,840		

5.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	300,000	✓				16 ธ.ค.66	13 เม.ย.67	300,000	-	กองคลัง	-ไม่มี-
2	โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบ การ ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม	50,000	✓				30 เม.ย.67	30 เม.ย.67	23,060	26,940	กองคลัง	-ไม่มี-
		350,000							323,060	26,940		
	8	856,000							735,220	120,780		
	97	19,728,571							16,525,396	3,203,175		

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	2563000		✓			22 ธ.ค.66	30 ก.ย. 68	-	2,563,000	ป้องกัน	จ่ายขาดเงิน สะสม
2	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบเปิดข้าง เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิดแขนพับ พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	2,650,000		✓			12 ก.พ.67	30 ก.ย. 68	-	2,650,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
3	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบบคลองลำรางห้วย ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	282,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	282,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์แดน- บ้านท่าพ่อ รหัสสาย ทาง พล.ถ. 75-009 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	802,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	802,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
5	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายเลียบบ คลองตาภูฝั่่งด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	493,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	493,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิด คลองแหน หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	250,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	250,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านา - ตำบลปามะคาบ เลขที่ พล.ธ. 75-010 หมู่ที่ 3 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	1,134,900		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	1,134,900	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
8	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบบหนองบอน หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	275,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	275,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
9	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายเลียบบ คลองแห่นฝั่งด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	127,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	127,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
10	โครงการปรับปรุงประตुरะบายน้ำ คลองแห่น หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	500,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	500,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ล้อม-หนองปรัง หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	495,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	495,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบอน ถึง บ้านยางโตน เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน ถึง หมู่ที่ 11 บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	1,664,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	1,664,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางพิจิตร-บ้านท่ามะขาม ถึงคลองปลายนา หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	495,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	495,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองปลายนาฝั่งทิศตะวันตก เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านท่ามะขาม-บ้านบึงช้าง และเลียบบคลองปลายนาฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบาง จังหวัดพิษณุโลก	486,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	486,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองห้วยแก้ว ฝั่งด้านทิศเหนือ เริ่มจากประปาหนองหวาย ถึงถนนลาดยางสายสันติบันเทิง - บางกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	486,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	486,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
16	โครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชคลอง ห้วยแก้ว เริ่มจากที่ตั้งระบบประปา หมู่บ้านหนองหวาย ถึงประตูน้ำคลองห้วย แก้ว หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	500,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	500,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่ามะขาม เริ่มจากบ้านนาง สำรวย คุ่มสมบัติ ถึงปากคลองลำรางห้วย หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	495,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	495,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
18	โครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืช คลอง ลำรางห้วย เริ่มจากปากคลองลำรางห้วย หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะขาม ถึงหมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ บางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	497,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	497,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญนะ จันทร์ขาวนา ถึง บ้านนายเสถียร นุชบ้านป่า หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	942,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	942,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองท่าหลวง จากสะพานคลอง ท่าหลวง ถึง ที่นายณรงค์ คชพงษ์ หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	496,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	496,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าทุ่งทวาย จากบริเวณบ้าน นายรัชชัย บุญโชติ ถึงหนองทุ่งทวาย หมู่ที่ 11 บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	1,390,000		✓			17 ก.ค.67	30 ก.ย. 68	-	1,390,000	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ให้คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอ็อปแพลนดังกล่าวมาใช้และประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช้การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้นเพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๖. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและแผนพัฒนาท้องถิ่น
มากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมด้วย

๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ทุกครั้ง
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อม
ทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ถูกต้องด้วย

๘. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือนัก/กองฝ่ายที่รับผิดชอบ
ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

ภาคผนวก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยว และการบริการ









๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม







๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น







๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี



