



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569



รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนานนสัจจรที่สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัย ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐานเพียงพอในการอุปโภคและบริโภคฯ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา "ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด"	600,000	-	-	✓	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	-	600,000	กองช่าง	-ไม่มี-
รวม	1	600,000							0	600,000		

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	32,000	✓	-	-	-	15 ม.ค.69	15 ม.ค.69	31,851.40	148.60	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,400	✓	-	-	-	15 ม.ค.69	15 ม.ค.69	6,387.12	12.88	กองช่าง	-ไม่มี-
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	13,000	✓	-	-	-	15 ม.ค.69	15 ม.ค.69	12,765.37	234.63	กองช่าง	-ไม่มี-
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	13,000	✓	-	-	-	15 ม.ค.69	15 ม.ค.69	12,765.37	234.63	กองช่าง	-ไม่มี-
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก	6,400	✓	-	-	-	15 ม.ค.69	15 ม.ค.69	6,355.86	44.14	กองช่าง	-ไม่มี-
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	26,000	✓	-	-	-	15 ม.ค.69	15 ม.ค.69	25,473.15	526.85	กองช่าง	-ไม่มี-
รวม	6	96,800							95,598	1,202		

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายยางโตน 4 หมู่ที่ 11 บ้านยางโตน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	400,000	-	-	✓	-	1 ก.พ.69	30 เม.ย.69	-	400,000	กองช่าง	-ไม่มี-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองปลานนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	400,000	-	-	✓	-	1 ม.ค.69	30 เม.ย.69	-	400,000	กองช่าง	-ไม่มี-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านา - โพธิ์แดน รหัสสายทาง พล.ถ.75 - 012 หมู่ที่ 3 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	468,000	-	-	✓	-	1 ม.ค.69	30 เม.ย.69	-	468,000	กองช่าง	-ไม่มี-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบอน - บ้านท่ามะขาม รหัสสายทาง พล.ถ.75 - 014 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	400,000	-	-	✓	-	1-ก.พ.-69	31-พ.ค.-69	-	400,000	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหวาย 2 หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	315,000	-	-	✓	-	1 ม.ค.69	30 เม.ย.69	-	315,000	กองช่าง	-ไม่มี-
6	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	367,000	-	-	✓	-	1 ม.ค.69	30 เม.ย.69	-	367,000	กองช่าง	-ไม่มี-
7	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	450,000	-	-	✓	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	450,000	กองช่าง	-ไม่มี-
8	โครงการติดตั้ง ป้ายบอกชื่อถนนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	884,000	-	✓	-	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	884,000	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์แดน - บ้านท่าพ่อ รหัส พล.ถ. 75-009 หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แดน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	412,000	-	-	✓	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	412,000	กองช่าง	-ไม่มี-
10	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายหนองหวาย 3 หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	85,000	-	-	✓	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	85,000	กองช่าง	-ไม่มี-
11	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบึงช้าง 2 หมู่ที่ 10 บ้านบึงช้าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก	144,000	-	-	✓	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	144,000	กองช่าง	-ไม่มี-
12	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองขาว 8 หมู่ที่ 2 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	388,500	-	-	✓	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	388,500	กองช่าง	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
13	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	400,000	-	-	✓	-	1 ก.พ..69	30 เม.ย.69	-	400,000	กองช่าง	-ไม่มี-
รวม	13	5,113,500							0	5,113,500		
รวม	20	5,810,300							95,598	5,714,702		

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความเรียบร้อย,รณรงค์การขับขี่ยานยนต์ปลอดภัยๆ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ศึกษาดูงาน	172,660	-	-	✓	-	1 พ.ค.69	30 มิ.ย.69	-	172,660	งานป้องกัน	-ไม่มี-
2	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย	15,000	-	-	✓	-	1 มิ.ย.69	30 มิ.ย.69	-	15,000	งานป้องกัน	-ไม่มี-
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000	-	-	✓	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	-	50,000	งานป้องกัน	-ไม่มี-
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	12,500	✓	-	-	-	17 พ.ย. 68	17 พ.ย 68	12,500	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	4	77,500							12,500	237,660		

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	-	-	✓	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	-	50,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	1	50,000							-	50,000		

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	30,000	✓	-	-	-	1 เม.ย.69	1 เม.ย.69	28,535	1,465	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	20,000	-	-	✓	-	1 มิ.ย.69	31 ก.ค.69	-	20,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
3	โครงการจัดงานวันของดีเมืองกล้วยตาก	40,000	✓	-	-	-	13 ธ.ค. 68	17 ธ.ค. 68	40,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	✓	-	-	-	17 พ.ย. 68	17 พ.ย 68	30,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	4	120,000							98,535	21,465		

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการกีฬาสัมพันธ์ไผ่ล้อมเกมส์	150,000	✓	-	-	-	31 มี.ค.69	31 มี.ค.69	113,230	36,770	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	1	150,000							113,230	36,770		
	10	397,500							224,265	345,895		

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ภายในตำบลไผ่ล้อม	70,000	✓	-	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค.69	31,500	38,500	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด	20,000	-	-	✓	-	1 พ.ค.69	30 มิ.ย.69	-	20,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
3	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
5	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
6	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
8	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
9	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
10	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
11	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
12	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
14	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
15	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
16	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
17	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
18	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
19	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
20	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
21	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
22	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
23	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
24	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
26	โครงการหมอบูบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
27	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
28	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
29	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
30	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
31	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
32	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
33	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สหายบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
34	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนไผ่ล้อม To be number one หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	7,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	7,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
35	โครงการหมอบ้านส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	6,000	✓	-	-	-	3 เม.ย.69	3 เม.ย.69	6,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	35	303,000							244,500	58,500		

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและส่งเสริม การลดปริมาณขยะมูลฝอย	50,000	-	-	✓	-	1 พ.ค.69	30 ก.ย.69	-	50,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	1	50,000							-	50,000		

3.3 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล้อม	20,000	-	-	✓	-	1 มี.ค..69	31 ก.ค.69	-	20,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	-	-	✓	-	1 ก.ค.69	30 ก.ย. 69	-	20,000	กองช่าง	-ไม่มี-
3	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	256,000	-	-	✓	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย.69	-	256,000	กองช่าง	-ไม่มี-
รวม	3	296,000							-	296,000		
รวม	39	649,000							244,500	404,500		

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนฯ

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	5,000	-	-	✓	-	1 ส.ค.69	31 ส.ค.69	-	5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
2	โครงการคุณธรรมจริยธรรม	5,000	-	-	✓	-	1 ส.ค.69	31 ส.ค.69	-	5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
3	โครงการประชุมผู้ปกครอง	5,000	-	-	✓	-	1 พ.ย.68	30 มิ.ย.69	-	5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
4	โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนา ผู้เรียน	5,000	-	-	✓	-	1 มิ.ย.69	30 มิ.ย.69	-	5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
5	โครงการวันแม่	5,000	-	-	✓	-	1 ส.ค. 69	31 ส.ค.69	-	5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
6	โครงการไหว้ครู	5,000	-	-	✓	-	1 มิ.ย.69	30 มิ.ย.69	-	- 5,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	489,800	✓	-	-	-	1 มิ.ย.69	30 มิ.ย.69	489,800	-	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านยางโทน	324,000	-	✓	-	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	129,600	194,400	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดท่านา	324,000	-	✓	-	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	141,669	182,331	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดท่ามะขาม	594,000	-	✓	-	-	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	288,200	305,800	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
รวม	6	1,761,800							1,049,269	692,531		

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปีของ วัดทำนงานเพ็ญเดือนสาม	30,000	✓	-	-	-	1 ก.พ 69	1 ก.พ 69	20,600	9,400	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
2	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปี วัดท่ามะขาม	30,000	✓	-	-	-	12 เม.ย.69	12 เม.ย.69	12,000	18,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
3	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปี การจัดงานประเพณีลอยกระทงฯลฯ	30,000	✓	-	-	-	5 พ.ย.68	5 พ.ย.68	25,852	4,148	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
4	โครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสายใย ผู้สูงอายุ	50,000	✓	-	-	-	13 เม.ย. 69	13 เม.ย. 69	33,400	16,600	กอง การศึกษา	-ไม่มี-
5	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน	30,000	-	-	✓	-	1 ก.ค.69	31 ก.ค.69	-	30,000	กอง การศึกษา	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
6	โครงการในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณี และวันสำคัญทางราชการต่างๆ	20,000	✓				1 ต.ค. 68	30 ก.ย.69	20,000	-	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	6	190,000							111,852	78,148		
รวม	12	1,951,800							1,161,121	770,679		

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา-อุปสรรค
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนิน การ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกท้องถิ่น กลุ่มผู้นำชุมชนพนักงาน และพนักงานจ้าง	250,000	-	-	✓	-	1 พ.ค.69	30 มิ.ย.69	-	250,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ปรามปรามการทุจริต	20,000	✓	-	-	-	12 พ.ย. 68	12 พ.ย. 68	15,220	4,780	สำนักปลัด	-ไม่มี-
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	-	-	✓	-	1 ส.ค.69	31 ส.ค.69	-	20,000	สำนักปลัด	-ไม่มี-
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	500,000	✓	-	-	-	31 ต.ค.68	11 ม.ค.69	133,653	366,347	สำนักปลัด	-ไม่มี-
รวม	4	790,000							148,873	641,127		
	85	9,598,600							1,874,357	7,876,903		

ปัญหาอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ

1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือ ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

2. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทักษะคติ ในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และต้องเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ขาดการร่วมมือจากประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญ และมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการจัดการ

2. ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

1. เสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง

2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการบริการประชาชน เนื่องจากมีงบประมาณที่สูง

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
4. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ลืมหืมด้วย
5. ให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ถูกต้องด้วย